

Управление рисками и выгодами

Вид риска	Статус	План управления	Отчет о выполнении
Финансовый	Низкий	Контроль предоставления финансирования со стороны Республики Башкортостан	<p>Финансирование предоставлено частично, полное освоение средств ожидается к дате окончания строительства Объекта</p> <p>Ссылки на публикации: Башкирии выделено 2,3 млрд на Восточный выезд :: Башкортостан :: РБК (rbc.ru)</p> <p>На строительство "Восточного выезда" в Уфе выделили дополнительное финансирование / Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан (bashkortostan.ru)</p> <p>Правительство России выделило еще 1,5 млрд на Восточный выезд из Уфы :: Башкортостан :: РБК (rbc.ru)</p>
Политический	Отсутствует	Мониторинг политической ситуации	Политическая ситуация не оказывает влияние на Проект
Кредитный	Отсутствует	Предоставление кредиторам доступа к информационным ресурсам с данными о реализации проекта	<p>Концессионером заключены необходимые соглашения о финансировании</p> <p>ВЭБ.РФ и ВТБ предоставят финансирование по проекту «Восточный выезд» - платной автомобильной дороги в Республике Башкортостан - Ведомости (vedomosti.ru)</p> <p>Восточный выезд из Уфы станет первым концессионным проектом, получившим особое финансирование (yandex.ru)</p> <p>ВЭБ и ВТБ дадут 11,6 млрд рублей кредита концессионеру "Восточного выезда" в Башкирии (interfax.ru)</p>
Правовой	Отсутствует	Контроль заключения договоров в соответствии с требованиями законодательства и интересов Общества, направленных на эффективную реализацию Проекта	Необходимые договоры заключены, интересы Общества соблюдаются

Информационный	Низкий	<ul style="list-style-type: none"> - Формирование и поддержание позитивного образа Проекта - Размещение публикаций и видеороликов в СМИ 	<p>Информация о статусе реализации Проекта публикуется на постоянной основе</p>
Проектный	Низкий	<ul style="list-style-type: none"> - Контроль строительства объекта Техническим заказчиком и Инженером - Контроль внесения изменений в проектную документацию - Предоставление земельных участков - Эксплуатация Объекта в соответствии с установленными требованиями 	<p>Получено положительное заключение со стороны ФАУ «Главное управление государственной экспертизы»</p> <p>Статус технической готовности объекта на 31.03.2021г. - 14%</p> <p>Ссылки на публикации: Тоннель Восточного выезда пробили в Уфе 31 марта 2021 года ufa1.ru - новости Уфы</p> <p>На строительстве Восточного выезда начали «выкапывать» подземную часть Южного тоннеля Новости Уфы и Башкирии (bashinform.ru)</p> <p>В Уфе показали, как ведется строительство Восточного выезда (yandex.ru)</p> <p>Проект «Создание нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5 «Урал» (Восточный выезд)» / ГКУ Транспортная дирекция РБ (bashkortostan.ru)</p> <p>Для строительства Восточного выезда в Уфе изымут участки и недвижимость :: Башкортостан :: РБК (rbc.ru)</p> <p>Республика Башкортостан и Банк ВТБ заключили дополнительное соглашение к концессионному проекту по строительству «Восточного выезда» из г. Уфы / ГКУ Транспортная дирекция РБ (bashkortostan.ru)</p>
Инвестиционный	Низкий	Заключение Договора о хеджировании процентной ставки	<p>Проект финансируется в рамках программы «Фабрика проектного финансирования»</p> <p>Заключен Договор о предоставлении синдицированного кредита на 11,6 млрд.руб. с Банком ВТБ (ПАО) и Государственной корпорацией</p>

			<p>развития ВЭБ.РФ.</p> <p>Соинвесторы по Проекту:</p> <ul style="list-style-type: none">- Группа ВТБ- Группа Лимак <p>Восточный выезд из Уфы станет первым концессионным проектом, получившим особое финансирование (yandex.ru)</p> <p>Проект ВТБ Инфраструктурный Холдинг «Восточный выезд из Уфы» вошел в тройку пилотов Национальной системы оценки и сертификации инфраструктурных проектов - - О Группе ВТБ - Банк ВТБ (vtb.ru)</p> <p>ВЭБ и ВТБ дадут 11,6 млрд рублей кредита концессионеру "Восточного выезда" в Башкирии (interfax.ru)</p>
--	--	--	---